

Assistance à maîtrise d'ouvrage

o Organisation

o Pilotage

o Compte-rendu



Opération SHCLINE YOGA PROMOTION Compte-rendu réuni n°03 (05/09/19)

COMPTE-RENDU RÉUNION	N°03 du 05/09/19 à 14h30
PROCHAINE RÉUNION	N°04 le 19/09/19 à 14h30
ATTENDU PROCHAINE RÉUNION	MO - ARCHITECTE - FLUIDES / CCTP



Fonction	INTERVENANT	Adresse	Numéro	Mandat	Statut
MAÎTRE D'OUVRAGE					
Responsable DCE	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 05 00 00 00	01 05 00 00 00
Architecte	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 05 00 00 00	01 05 00 00 00
ARCHITECTE					
Client	M. Marie-Alexandre	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	mariealexandre@shclinyoga.com
Client	Christophe	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	christophe@shclinyoga.com
SET STRUCTURE					
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
SET FLUIDES					
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
SET TRAVAUX					
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
SET TRAVAUX					
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
BUREAU DE CONTRÔLE					
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com
Client	SHCLINE YOGA	12, Place Pierre et Marie Curie	94260 FRESNES	01 49 27 23 33	shclinyoga@shclinyoga.com



Opération SHCLINE YOGA PROMOTION Compte-rendu réuni n°03 (05/09/19)

PLANNING DCE

DESCRIPTION	DATE	FAIT	SOUS FAIT	Haute date
Réunion N°01 (obtenus DCE)	Le 11/07/19 à 9h00			
- Présentation intervenant du projet - Présentation du projet (Arbitrage et RCT) - Réseaux et plan de parking	Chez LVC (Boulogne)			
SET STRUCTURE : Etude superstructure	De 19/07 au 29/07	X		
SET FLUIDES : Pré-Etude superstructure (Indicateur : gains zéro et logements, coffres, V0 et V1 et de désenfumage)	De 19/07 au 29/07	X		
Réunion N°02 (obtenus DCE)	Le 25/07/19 à 9h00			
- Présentation Etude structure superstructure - Présentation pré-étude Fluides superstructure - Levée Réunion RCT (phase PC) - Vérification intégration thermique - Vérification intégration noise	Chez LVC (Boulogne)			
ARCHITECTE : Intégration étude structure + fluides (intégration zéro et zéro, boue et zéro) Cher de zéro provisoire : Le 02/08/19	De 29/07 au 02/08 (Compte complet)	X		
SET FLUIDES : Etude superstructure (Indicateur : typologie VMC, réseaux en gaines, etc.)	De 29/07 au 05/08	X		
SET STRUCTURE : Pré-Etude infrastructure	De 29/07 au 05/08 (Compte complet)	X		
Réunion N°03 (obtenus DCE)	Le 05/08/19 à 14h00			
- Présentation équipes infrastructure (positionnement poteaux, niveau de dalle, machine zéro) - Finalisation fluides en superstructure - Parking (positionnement locaux techniques et validation des entrées parking) - Présentation coupes et façades	Chez LVC (Boulogne)			
ARCHITECTE : Intégration remarques fluides superstructure (intégration remarques structure de parking) Déclaration carnet de détails (balcons, rampes, terrasses, etc.) Nomenclature des menuiseries extérieures Cher de zéro final : Le 14/08/19	De 09/08 au 29/08	X		
SET STRUCTURE : Finalisation fluide en superstructure	De 09/08 au 29/08	X		
Réunion N°04 (obtenus DCE)	Le 19/08/19 à 9h00			
- Plans de détails en superstructure - Plans de parking (intégration intégration en remarques structure) - Présentation du carnet de détails (garage conduits)	Chez LVC (Boulogne)			
SET TRAVAUX : plans / coupes / façades / balcons zéro	De 29/08 au 06/09	X		
SET TRAVAUX : Etude thermique (Géothermie) SET ACoustique : Etude Acoustique (10 jours) si nécessaire SET GEOTECHNIQUE : Etude GÉOTECHNIQUE (10 jours) si nécessaire	De 29/08 au 06/09	X		
SET FLUIDES : Etude infrastructure (Réseaux zéro-dalle, marquage blocs-béton, dimensionnement bassin rétention)	De 29/08 au 06/09	X		

Opération	DATE	FAIT	SOUS FAIT	Haute date
Réunion N°01 (obtenus DCE)	Le 11/07/19 à 9h00			
- Présentation intervenant du projet - Présentation du projet (Arbitrage et RCT) - Réseaux et plan de parking	Chez LVC (Boulogne)			
SET STRUCTURE : Etude superstructure	De 19/07 au 29/07	X		
SET FLUIDES : Pré-Etude superstructure (Indicateur : gains zéro et logements, coffres, V0 et V1 et de désenfumage)	De 19/07 au 29/07	X		
Réunion N°02 (obtenus DCE)	Le 25/07/19 à 9h00			
- Présentation Etude structure superstructure - Présentation pré-étude Fluides superstructure - Levée Réunion RCT (phase PC) - Vérification intégration thermique - Vérification intégration noise	Chez LVC (Boulogne)			
ARCHITECTE : Intégration étude structure + fluides (intégration zéro et zéro, boue et zéro) Cher de zéro provisoire : Le 02/08/19	De 29/07 au 02/08 (Compte complet)	X		
SET FLUIDES : Etude superstructure (Indicateur : typologie VMC, réseaux en gaines, etc.)	De 29/07 au 05/08	X		
SET STRUCTURE : Pré-Etude infrastructure	De 29/07 au 05/08 (Compte complet)	X		
Réunion N°03 (obtenus DCE)	Le 05/08/19 à 14h00			
- Présentation équipes infrastructure (positionnement poteaux, niveau de dalle, machine zéro) - Finalisation fluides en superstructure - Parking (positionnement locaux techniques et validation des entrées parking) - Présentation coupes et façades	Chez LVC (Boulogne)			
ARCHITECTE : Intégration remarques fluides superstructure (intégration remarques structure de parking) Déclaration carnet de détails (balcons, rampes, terrasses, etc.) Nomenclature des menuiseries extérieures Cher de zéro final : Le 14/08/19	De 09/08 au 29/08	X		
SET STRUCTURE : Finalisation fluide en superstructure	De 09/08 au 29/08	X		
Réunion N°04 (obtenus DCE)	Le 19/08/19 à 9h00			
- Plans de détails en superstructure - Plans de parking (intégration intégration en remarques structure) - Présentation du carnet de détails (garage conduits)	Chez LVC (Boulogne)			
SET TRAVAUX : plans / coupes / façades / balcons zéro	De 29/08 au 06/09	X		
SET TRAVAUX : Etude thermique (Géothermie) SET ACoustique : Etude Acoustique (10 jours) si nécessaire SET GEOTECHNIQUE : Etude GÉOTECHNIQUE (10 jours) si nécessaire	De 29/08 au 06/09	X		
SET FLUIDES : Etude infrastructure (Réseaux zéro-dalle, marquage blocs-béton, dimensionnement bassin rétention)	De 29/08 au 06/09	X		